ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO QUILOMBOLA BOA SORTE
LOCAL: CORGUINHO/MS

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	CANTEIRO DE OBRAS	25.529,64	85%	5%	5%	5%		
			21.700,20	1.276,48	1.276,48	1.276,48	-	-
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	224.816,72	10%	30%	30%	30%		
			22.481,67	67.445,02	67.445,02	67.445,02	-	-
3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	39.134,95	10%	30%	30%	30%		
			3.913,49	11.740,48	11.740,48	11.740,48	-	-
4	CAPTAÇÃO	16.191,01	20%	80%				
			3.238,20	12.952,81	-	-	-	-
5	RESERVAÇÃO	30.598,68		50%	50%			
			-	15.299,34	15.299,34	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL COM BDI	336.271,00	51.333,56	108.714,13	95.761,32	80.461,98	-	-
	TOTAL GERAL DE PERCENTUAL	100,00%	15,27%	32,33%	28,48%	23,93%	0,00%	0,00%

CAMPO GRANDE/MS, 26 DE MARÇO DE 2018

M & M EMPREENDIMENTOS
Eng° André Luiz Mazetto
Dir. Técnico