



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	MUNICÍPIO / UF MS	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias				RECURSO OGU	REPASSE 1.200.867,05	CONTRAPARTIDA 218.302,39	INVESTIMENTO 1.419.169,44

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	5.349,33	m²	LOTE 1	12.866,09	2.338,89	-	15.204,98
2.	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM	Em Análise	927,58	m	LOTE 1	489.525,45	88.989,51	-	578.514,96
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Em Análise	5.349,33	m²	LOTE 1	534.973,20	97.251,34	-	632.224,54
4.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	CALÇADAS E ACESSIBILIDADES	Em Análise	1.576,30	m²	LOTE 1	91.483,75	16.630,59	-	108.114,34
5.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO	Em Análise	154,13	m²	LOTE 1	21.553,90	3.918,22	-	25.472,12
6.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	5.349,33	m²	LOTE 1	50.464,66	9.173,84	-	59.638,50
<b>TOTAL</b>								<b>1.200.867,05</b> ( 84,62% )	<b>218.302,39</b> ( 15,38% )	- ( 0,00% )	<b>1.419.169,44</b> ( 100,00% )

Observações:

MS  
Local  
quinta-feira, 28 de outubro de 2021  
Data

Representante Tomador  
Nome: **Marcela Ribeiro Lopes**  
Cargo: **Prefeito Municipal**