

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOV DO MS	Nº TGOV CONVÊNIO G	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE COM FECHAMENTO E	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE COM FECHAMENTO E REFORMA DO
--	------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE COM FECHAMENTO E REFORMA DO PISO	1.280.149,98	% Período:	36,02%	12,05%	17,47%	19,94%	14,52%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.061,80	% Período:	100,00%										
1.2.	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIDO	377.416,13	% Período:	100,00%										
1.3.	COBERTURA QUADRA DE ESPORTES	693.186,53	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
1.4.	FECHAMENTO COM MORÃO DE CONCRETO E TELA	63.187,32	% Período:				50,00%	50,00%						
1.5.	ADMINISTRATIVO	78.298,20	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 1.280.149,98														
				%:	36,02%	12,05%	17,47%	19,94%	14,52%					
				Repassse:	461.137,57	154.296,95	223.615,60	255.209,25	185.890,61					
				Contrapartida:	-	-	-	-	-					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	461.137,57	154.296,95	223.615,60	255.209,25	185.890,61					
				%:	36,02%	48,08%	65,54%	85,48%	100,00%					
				Repassse:	461.137,57	615.434,52	839.050,12	1.094.259,37	1.280.149,98					
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	461.137,57	615.434,52	839.050,12	1.094.259,37	1.280.149,98					

CORGUINHO/MS

Local

terça-feira, 9 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA/CAU: 11.027/D-MS

ART/RRT: 1320240049843