CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

Objeto:

REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA

Municipio:

CORGUINHO/MS

Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A

BDI
S/DES:

23,53% SERVICOS

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul

Sist./Ref.: AGESUL - 06,2023 - Mato Grosso do Sul Prazo exec.: 60 SEM DESONERAGCAO
Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
26.893,80 26.893,80
2 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
31.397,06 31.397,06
3 FECHAMENTO 100,00% 100,00%
27.053,16 27.053,16
4 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
48.185,61 48.185,61
5 PINTURA 100,00% 100,00%
18.165,24 18.165,24
6 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 70,00% 30,00%
11.744,80 8.221,36 3.5623,44
7 INSTALAGOES 100,00% 100,00%
9.710,43 9.710,43
8 TELHAMENTO 100,00% 100,00%
15.042,50 15.042,50
9 REVESTIMENTO DE PISOS 100,00% 100,00%
14.210,49 14.210,49
10 AGUAS PLUVIAIS 100,00% 50,00% 50,00%
3.420,82 1.710,41 1.710,41
11 CLIMATIZAGAO 100,00% 100,00%
7.039,62 7.039,62
12 BANCADA 100,00% 100,00%
12.271,48 12.271,48
13 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
289,08 289,08
14 ADMINISTRAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
24.030,86 12.015,43 12.015,43
Porcentagem 52,93% 47,07%
Custo 132.044,15 117.410,80
Porcentagem Acumulado 52,93% 100,0%
Custo Acumulado 132.044,15 249.454,95
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