
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA

Município: CORGUINHO/MS

Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A

BDI 
S/DES: 

23,53% SERVIÇOS

Sist./Ref.:
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.: 60 SEM DESONERAÇÃO

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

26.893,80
100,00%

26.893,80
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

31.397,06
100,00%

31.397,06

 3 FECHAMENTO 100,00%
27.053,16

100,00%
27.053,16

 4 ESQUADRIAS 100,00%
48.185,61

100,00%
48.185,61

 5 PINTURA 100,00%
18.165,24

100,00%
18.165,24

 6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
11.744,80

70,00%
8.221,36

30,00%
3.523,44

 7 INSTALAÇÕES 100,00%
9.710,43

100,00%
9.710,43

 8 TELHAMENTO 100,00%
15.042,50

100,00%
15.042,50

 9 REVESTIMENTO DE PISOS 100,00%
14.210,49

100,00%
14.210,49

 10 ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
3.420,82

50,00%
1.710,41

50,00%
1.710,41

 11 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
7.039,62

100,00%
7.039,62

 12 BANCADA 100,00%
12.271,48

100,00%
12.271,48

 13 LIMPEZA FINAL 100,00%
289,08

100,00%
289,08

 14 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
24.030,86

50,00%
12.015,43

50,00%
12.015,43

52,93% 47,07%

132.044,15 117.410,80
52,93% 100,0%

132.044,15 249.454,95

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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