
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindustria

Município: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI 
S/DES: 

29,93% SERVIÇOS

Sist./Ref.:
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.: 60  DESONERAÇÃO

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

27.258,38
100,00%

27.258,38
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

31.874,55
100,00%

31.874,55

 3 FECHAMENTO 100,00%
26.760,22

100,00%
26.760,22

 4 ESQUADRIAS 100,00%
49.610,32

100,00%
49.610,32

 5 PINTURA 100,00%
18.309,26

100,00%
18.309,26

 6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
11.864,56

70,00%
8.305,19

30,00%
3.559,37

 7 INSTALAÇÕES 100,00%
9.814,20

100,00%
9.814,20

 8 TELHAMENTO 100,00%
15.572,99

100,00%
15.572,99

 9 REVESTIMENTO DE PISOS 100,00%
14.414,93

100,00%
14.414,93

 10 ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
3.408,86

50,00%
1.704,43

50,00%
1.704,43

 11 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
7.236,09

100,00%
7.236,09

 12 BANCADA 100,00%
12.740,82

100,00%
12.740,82

 13 LIMPEZA FINAL 100,00%
273,24

100,00%
273,24

 14 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
21.925,06

50,00%
10.962,53

50,00%
10.962,53

52,68% 47,32%

132.252,49 118.810,99
52,68% 100,0%

132.252,49 251.063,48

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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