CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

Objeto: Reforma e Ampliagdo - Agroindustria

Municipio:

CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI
S/DES:

29,93% SERVICOS

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul

Sist./Ref.: AGESUL - 06,2023 - Mato Grosso do Sul Prazo exec.: 60 DESONERACAO
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
27.258,38 27.258,38
2 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
31.874,55 31.874,55
3 FECHAMENTO 100,00% 100,00%
26.760,22 26.760,22
4 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
49.610,32 49.610,32
5 PINTURA 100,00% 100,00%
18.309,26 18.309,26
6 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 70,00% 30,00%
11.864,56 8.305,19 3.5659,37
7 INSTALAGOES 100,00% 100,00%
9.814,20 9.814,20
8 TELHAMENTO 100,00% 100,00%
15.572,99 15.572,99
9 REVESTIMENTO DE PISOS 100,00% 100,00%
14.414,93 14.414,93
10 AGUAS PLUVIAIS 100,00% 50,00% 50,00%
3.408,86 1.704,43 1.704,43
11 CLIMATIZAGAO 100,00% 100,00%
7.236,09 7.236,09
12 BANCADA 100,00% 100,00%
12.740,82 12.740,82
13 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
273,24 273,24
14 ADMINISTRAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
21.925,06 10.962,53 10.962,53
Porcentagem 52,68% 47,32%
Custo 132.252,49 118.810,99
Porcentagem Acumulado 52,68% 100,0%
Custo Acumulado 132.252,49 251.063,48
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