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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 181.066,85 197.354,38

1. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS -
.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00

1.1.2.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 331,83 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 331,83

1.1.3. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO (MENSAL ACIMA DE 10 M³) - OBRA M3 300,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00 50,00

1.1.4. CONSUMO DE ENERGIA - OBRA KW 3.000,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 500,00 500,00

1.1.5.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES  6,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - .

1.2.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 132,73 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
132,73 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 862,76 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
862,76 

1.2.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 86,40 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
86,40 

1.2.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 144,00 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
144,00 

1.2.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 144,00 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
144,00 

1.3.
FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES
-

.

1.3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 516,00 4.FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

.

FUNDAÇÕES - CONCRETO 

ARMADO - 

ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES

516,00 

1.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 217,00 4.FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

.

FUNDAÇÕES - CONCRETO 

ARMADO - 

ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES

217,00 

1.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 74,90 4.FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

.

FUNDAÇÕES - CONCRETO 

ARMADO - 

ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES

74,90 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0
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1.3.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

M2 96,00 4.FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

.

FUNDAÇÕES - CONCRETO 

ARMADO - 

ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES

96,00 

1.3.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,00 4.FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

.

FUNDAÇÕES - CONCRETO 

ARMADO - 

ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES

14,00 

1.3.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,00 4.FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

.

FUNDAÇÕES - CONCRETO 

ARMADO - 

ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES

14,00 

1.4. SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES - .

1.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 268,20 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
268,20 

1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.059,30 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
1.059,30 

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 303,20 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
303,20 

1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,70 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
5,70 

1.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 335,10 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
335,10 

1.4.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 14,10 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
14,10 

1.4.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,10 5.SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES

.

SUPERESTRUTURA - CONCRETO 

ARMADO - PILARES
14,10 

1.5. SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS - .

1.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 364,70 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
364,70 

1.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,90 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
11,90 

1.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 687,30 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
687,30 
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1.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 160,00 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
160,00 

1.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 57,60 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
57,60 

1.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,80 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
16,80 

1.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 323,80 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
323,80 

1.5.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 22,40 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
22,40 

1.5.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 22,40 6.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VIGAS
22,40 

1.6. SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - .

1.6.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 15,56 7.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VERGAS E 

CONTRAVERGAS

1.6.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,80 7.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VERGAS E 

CONTRAVERGAS

1.6.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 14,10 7.SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

.

SUPERESTUTURA - CONCRETO 

ARMADO - VERGAS E 

CONTRAVERGAS

1.7. SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .

1.7.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 875,94 8.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL - ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO

1.7.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 362,83 8.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL - ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO

1.7.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 171,77 8.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL - ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO

1.7.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 40,78 8.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL - ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO

1.8. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS - .
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1.8.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 9.ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS

1.8.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15,00 9.ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS

1.8.3.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 2,00 9.ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS

1.8.4.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 9.ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS

1.8.5.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 9.ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS

1.9. SISTEMAS DE COBERTURA - .

1.9.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 8,00 10.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA

1.9.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 301,42 10.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA

1.9.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 301,42 10.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA

1.9.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 

ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)
UN    17,17 10.SISTEMAS DE COBERTURA

.
SISTEMAS DE COBERTURA

1.9.5.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 47,50 10.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA

1.9.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 118,95 10.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.9.7.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 55,00 10.SISTEMAS DE COBERTURA

.
SISTEMAS DE COBERTURA

1.10. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.10.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 216,00 11.IMPERMEABILIZAÇÃO

.
IMPERMEABILIZAÇÃO 216,00 

1.11. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - .

1.11.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.751,88 12.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
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1.11.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 1.751,88 12.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.11.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 110,13 12.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.11.4.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 89,46 12.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.11.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 300,00 12.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.12. SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA - .

1.12.1.

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. 

AF_07/2021

M2 331,83 13.SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

.

SISTEMAS DE PISOS - 

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

1.12.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 331,83 13.SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

.

SISTEMAS DE PISOS - 

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

1.12.3.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 210,00 13.SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

.

SISTEMAS DE PISOS - 

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

1.12.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 35,47 13.SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

.

SISTEMAS DE PISOS - 

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

1.13. PINTURAS E ACABAMENTOS - .

1.13.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 836,22 14.PINTURAS E ACABAMENTOS

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.13.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 836,22 14.PINTURAS E ACABAMENTOS

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.13.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 836,22 14.PINTURAS E ACABAMENTOS

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.13.4.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 98,04 14.PINTURAS E ACABAMENTOS

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.13.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 716,08 14.PINTURAS E ACABAMENTOS

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.13.6.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 716,08 14.PINTURAS E ACABAMENTOS

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.14. REVESTIMENTO DE TETO - .

1.14.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 331,83 15.REVESTIMENTO DE TETO

.
REVESTIMENTO DE TETO

1.14.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 100,00 15.REVESTIMENTO DE TETO

.
REVESTIMENTO DE TETO
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1.15. INSTALAÇÕES ELETRICAS - .

1.15.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 141,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 79,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.5.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
UN  6,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.6.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 

3/4" A 4"
UN  1,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.8.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.9.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.10.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.13.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.14.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.15.
INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.16.
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.17.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.18.
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.19.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 6,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.20.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN  2,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS
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1.15.21.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 46,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.22.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 27,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.23.
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    6,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.24.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 224,53 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.25.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2.044,20 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.26.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 170,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.27.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 34,53 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.28.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 10,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.29.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 79,00 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.30.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.019,66 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.31.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 54,77 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.32.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,53 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO - 16.INSTALAÇÕES ELETRICAS.

1.16.1.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 55,90 17.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR 

CONDICIONADO

1.16.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 55,90 17.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR 

CONDICIONADO

1.16.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 17.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR 

CONDICIONADO

1.16.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18,00 17.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR 

CONDICIONADO

1.16.5.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 17.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR 

CONDICIONADO

1.17. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO - .
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1.17.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 29,45 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,50 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 11,49 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 42,38 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,25 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.6.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 133,20 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.7.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.11.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.12.
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAIS
UN  10,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.13.
JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE,  

150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN  6,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.14.
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 

OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN  60,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.15.
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA 

REDE AGUA
UN  79,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.16. LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  2,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.17. LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  5,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO
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CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.17.18. LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  26,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.17.19.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 18.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ESGOTO

1.18. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - 17. .

1.18.1.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 122,80 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.2.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 70,30 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.3.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 52,50 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.4.
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.5.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.6.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.7.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.8.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.9.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.10.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN  1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.11.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.12.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN  4,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.13.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.14.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.15.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA
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1.18.16.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 5,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.17.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.18.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.19. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA UN  1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.20. ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN  5,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.21.
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UN  5,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.22. LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN  5,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.23. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN  5,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.24.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.25.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.26.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.18.27.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 19.INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - 

ÁGUA FRIA

1.19. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - .

1.19.1.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.2.
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN  1,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.3.
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM 

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
UN  5,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.4.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 5,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.5.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 

CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO
UN  5,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.6.
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 

*50 X 40 X 22* CM
UN  1,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
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1.19.7.

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 

/ USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UN  1,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.8.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN  3,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.9.

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.10.
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN  1,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.19.11. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN  5,00 20.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.20. LIMPEZA FINAL DE OBRA - .

1.20.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 331,83 21.LIMPEZA FINAL DE OBRA

.
LIMPEZA FINAL DE OBRA

1.20.2.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 

MURIÁTICO. AF_04/2019
M2 66,53 21.LIMPEZA FINAL DE OBRA

.
LIMPEZA FINAL DE OBRA

1.20.3.
LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 0,90 21.LIMPEZA FINAL DE OBRA

.
LIMPEZA FINAL DE OBRA

1.20.4.
LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 1,00 21.LIMPEZA FINAL DE OBRA

.
LIMPEZA FINAL DE OBRA

1.20.5.
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, 

INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 5,00 21.LIMPEZA FINAL DE OBRA

.
LIMPEZA FINAL DE OBRA

1.20.6. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 5,00 21.LIMPEZA FINAL DE OBRA. LIMPEZA FINAL DE OBRA.

CORGUINHO/MS

Local Responsável Técnico

Nome: KAIAN ALEKSANDER PALHANO LOPES
quarta-feira, 13 de julho de 2022 CREA/CAU: MS20340
Data ART/RRT: 1320220082559
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS -

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00

1.1.2.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 331,83

1.1.3. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO (MENSAL ACIMA DE 10 M³) - OBRA M3 300,00

1.1.4. CONSUMO DE ENERGIA - OBRA KW 3.000,00

1.1.5.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES  6,00

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES -

1.2.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 132,73

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 862,76

1.2.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 86,40

1.2.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 144,00

1.2.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 144,00

1.3.
FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES
-

1.3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 516,00

1.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 217,00

1.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 74,90

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0
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50,00 50,00 50,00 50,00

500,00 500,00 500,00 500,00
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.3.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

M2 96,00

1.3.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,00

1.3.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,00

1.4. SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES -

1.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 268,20

1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.059,30

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 303,20

1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,70

1.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 335,10

1.4.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 14,10

1.4.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,10

1.5. SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS -

1.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 364,70

1.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,90

1.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 687,30

M
ê
s
 0

3

M
ê
s
 0

4

M
ê
s
 0

5

M
ê
s
 0

6

3 4 5 6 7 8 9 10

149.784,44 112.245,06 330.224,82 47.877,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS

PMv3.0.4 13 / 22



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 160,00 

1.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 57,60 

1.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,80 

1.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 323,80 

1.5.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 22,40 

1.5.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 22,40 

1.6. SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - 

1.6.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 15,56 

1.6.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,80 

1.6.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 14,10 

1.7. SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.7.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 875,94 

1.7.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 362,83 

1.7.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 171,77 

1.7.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 40,78 

1.8. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.8.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00

1.8.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15,00

1.8.3.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 2,00

1.8.4.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00

1.8.5.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00

1.9. SISTEMAS DE COBERTURA -

1.9.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 8,00

1.9.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 301,42

1.9.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 301,42

1.9.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 

ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)
UN  17,17

1.9.5.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 47,50

1.9.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 118,95

1.9.7.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 55,00

1.10. IMPERMEABILIZAÇÃO -

1.10.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 216,00

1.11. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO -

1.11.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.751,88
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.11.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 1.751,88

1.11.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 110,13

1.11.4.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 89,46

1.11.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 300,00

1.12. SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA -

1.12.1.

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. 

AF_07/2021

M2 331,83

1.12.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 331,83

1.12.3.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 210,00

1.12.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 35,47

1.13. PINTURAS E ACABAMENTOS -

1.13.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 836,22

1.13.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 836,22

1.13.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 836,22

1.13.4.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 98,04

1.13.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 716,08

1.13.6.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 716,08

1.14. REVESTIMENTO DE TETO -

1.14.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 331,83

1.14.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 100,00
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.15. INSTALAÇÕES ELETRICAS -

1.15.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00

1.15.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 141,00

1.15.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00

1.15.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 79,00

1.15.5.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
UN  6,00

1.15.6.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 

3/4" A 4"
UN  1,00

1.15.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00

1.15.8.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00

1.15.9.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00

1.15.10.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00

1.15.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00

1.15.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00

1.15.13.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00

1.15.14.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00

1.15.15.
INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00

1.15.16.
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00

1.15.17.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00

1.15.18.
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00

1.15.19.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 6,00

1.15.20.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN  2,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.15.21.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 46,00

1.15.22.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 27,00

1.15.23.
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN  6,00

1.15.24.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 224,53

1.15.25.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2.044,20

1.15.26.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 170,00

1.15.27.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 34,53

1.15.28.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 10,00

1.15.29.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 79,00

1.15.30.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.019,66

1.15.31.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 54,77

1.15.32.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,53

1.16. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO -

1.16.1.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 55,90

1.16.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 55,90

1.16.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00

1.16.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18,00

1.16.5.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00

1.17. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO -
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.17.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 29,45

1.17.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,50

1.17.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 11,49

1.17.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 42,38

1.17.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,25

1.17.6.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 133,20

1.17.7.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00

1.17.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00

1.17.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00

1.17.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00

1.17.11.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00

1.17.12.
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAIS
UN  10,00

1.17.13.
JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE,  

150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN  6,00

1.17.14.
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 

OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN  60,00

1.17.15.
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA 

REDE AGUA
UN  79,00

1.17.16. LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  2,00

1.17.17. LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  5,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.17.18. LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  26,00

1.17.19.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00

1.18. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA -

1.18.1.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 122,80

1.18.2.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 70,30

1.18.3.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 52,50

1.18.4.
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00

1.18.5.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00

1.18.6.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00

1.18.7.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00

1.18.8.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00

1.18.9.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00

1.18.10.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN  1,00

1.18.11.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00

1.18.12.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN  4,00

1.18.13.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00

1.18.14.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00

1.18.15.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.18.16.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 5,00

1.18.17.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 1,00

1.18.18.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00

1.18.19. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA UN  1,00

1.18.20. ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN  5,00

1.18.21.
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UN  5,00

1.18.22. LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN  5,00

1.18.23. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN  5,00

1.18.24.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00

1.18.25.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00

1.18.26.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00

1.18.27.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

1.19. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS -

1.19.1.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

1.19.2.
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN  1,00

1.19.3.
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM 

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
UN  5,00

1.19.4.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 5,00

1.19.5.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 

CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO
UN  5,00

1.19.6.
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 

*50 X 40 X 22* CM
UN  1,00
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO 0

1.19.7.

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 

/ USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UN  1,00

1.19.8.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN  3,00

1.19.9.

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00

1.19.10.
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN  1,00

1.19.11. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN  5,00

1.20. LIMPEZA FINAL DE OBRA -

1.20.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 331,83

1.20.2.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 

MURIÁTICO. AF_04/2019
M2 66,53

1.20.3.
LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 0,90

1.20.4.
LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 1,00

1.20.5.
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, 

INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 5,00

1.20.6. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 5,00

CORGUINHO/MS

Local

quarta-feira, 14 de junho de 2023
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Responsável Técnico

Nome: 

 CREA/CAU: 

ART/RRT: 
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